Информация о ходе реализации инициативного проекта «Дворовый клуб «Молодые патриоты»

на 30 сентября 2026

Проект реализуется Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» и Управлением по внутренней политике Администрации города Пыть-Яха

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта	Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.		
«Дворовый клуб «Молодые патриоты»	5 000 000,00	278 880,00	1. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и ООО «Бишоп» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (ветровка Kivach) № 97 от 17.08.2026 на сумму 69 861,95 рублей. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней. Поставка осуществлена. 2. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и Индивидуальным предпринимателем Зорилэ Леонидом Константиновичем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (рулонные шторы с двухсторонней печатью) № 98 от 17.08.2026 на сумму 278 880,00 рублей. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней. Поставка осуществлена. Платежное поручение № 9187 от 23.09.2026. 3. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и ООО «Офис-2000» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по	Трудовое участие: - уборка и подготовка помещения к ремонту - 400 руб./ч., 20 ч. = 8 000 тыс. руб.

			поставке товара (складной стул) № 100 от 17.08.2026 на сумму 196 000,00 рублей. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней. Поставка ожидается до 07.10.2026г. 4. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и Индивидуальным предпринимателем Ходжибаевым Салимом Махсудовичем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (мебель) № 102 от 17.08.2026 на сумму 526 300,00 рублей. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней. Поставка осуществлена. 5. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и Индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Николаем Викторовичем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (сушилка) № 105 от 24.08.2026 на сумму 16 587,00 рублей. Сроки поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Поставка осуществлена. Документы переданы на оплату. 6. Между Муниципальным казенным учреждением «Администрация города Пыть-Яха» и ООО «Солферино» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (пурифайер, стаканодержатель, комплект из 4-х картриджей) № 108 от 27.08.2026 на сумму 73 848,00 рублей. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней. Поставка осуществлена. 7. Между Муниципальным казенным учреждением «Администрация города Пыть-Яха» и ООО «КвадроГрупп» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (каркасный Шатер-пагода) № 112 от 02.09.2026	

			на сумму 91 000,00 рублей. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней. Поставка ожидается до 10.10.2026. 8. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и ООО «СимаВосток» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (военные костюмы, флажки 9 мая, георгиевская лента) №113 933 от 19.08.2026 на сумму 66 374,36 рублей. Поставка осуществлена. Документы переданы на оплату. 9. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и ООО «СимаВосток» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (свечи светодиодные, лента георгиевская) №114 306 от 02.09.2026 на сумму 8 430,00 рублей. Сроки поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. Поставка осуществлена. Документы переданы на оплату. 10. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и ООО «СимаВосток» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (набор мебели туристической) № 114022 от 21.08.2026 на сумму 20 720,00 рублей. Сроки поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. Поставка товара осуществлена. Документы переданы на оплату. 11. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и ООО «Высокотех» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара в рамках реализации инициативного проекта, отобранного по результатам конкурса «Дворовый клуб «Молодые патриоты» № 118 от 10.09.2026 на сумму 594 300,00 рублей. Поставка ожидается до 10.10.2026.	

			12. Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Пыть-Яха и Индивидуальным предпринимателем Вализером Виталием Сергеевичем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по поставке товара (оргтехника) №119 от 10.09.2026 на сумму 548 700,00 рублей. Поставка ожидается до 10.10.2026. 13. Между Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и Индивидуальным предпринимателем Геюшовым Джабиром Логман оглы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту входной группы и внутренних помещений здания дворового клуба «Молодые патриоты» МБУ молодежной политики молодежный центр «Современник» № 0187300019426000191 от 24.09.2026 на сумму 1 495 777,00 рублей. Дата завершения работ: 01.12.2026.	