

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 22.10.2019

№8

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Стефогло В.В.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Золотых А.П., Маслак С.В., Белоус Е.В., Бусс Н.Ф., Усова Е.А., Кириллов А.Л., Лопарев Д.А.

Приглашенные: Битюков К.Н., Савченко В.В., Скакунова Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации: «Экология», «Жилье и городская среда», «Образование», по состоянию на 1 октября 2019 года.

Докладчик: Лопарев Д.А., Золотых А.П.

2. Об исполнении календарного плана проекта «Благоустройство парка «Сказка» в г. Пыть-Ях, мкр. №1 «Центральный».

Докладчик: Битюков К.Н.

3. О реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях портфеля проектов (целевой модели) «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (ТВСиВО 2019-2021). Прогноз достижения показателей целевой модели.

Докладчик: Лопарев Д.А.

4. 4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Лопарева Д.А. - о ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации «Экология» по состоянию на 1 октября 2019 года.

Золотых А.П. - о ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях регионального проекта, основанного на национальном проекте Российской Федерации «Образование» по состоянию на 1 октября 2019 года.

Бусс Н.Ф. – о ходе реализации регионального проекта «Жилье», основанного на национальном проекте Российской Федерации «Жилье и городская среда».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Отметить:

– низкий уровень достижения показателей национального проекта «Образование» (приложение №1 к протоколу). Низкую активность (отсутствие) мероприятий, направленных на достижение поставленных задач и показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка», основанного на национальном проекте «Образование»;

– низкий уровень достижения показателя «Общий объем ввода жилья» регионального проекта «Жилье», основанного на национальном проекте «Жилье и городская среда» (4%). Низкий уровень исполнения доведенного финансирования на реализацию мероприятий региональных проектов, основанных на национальном проекте «Жилье и городская среда» (приложение №2 к протоколу);

– низкий уровень исполнения доведенного финансирования на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода», основанного на национальном проекте «Экология» (приложение №3 к протоколу).

1.3. Ответственным исполнителям региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации принять необходимые меры и обеспечить реализацию мероприятий и достижение показателей в 2019 году.

2. СЛУШАЛИ:

Битюкова К.Н. - об исполнении календарного плана проекта «Благоустройство парка «Сказка» в г. Пыть-Ях, мкр. №1 «Центральный».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Куратору проекта (Лопарев Д.А.): обеспечить контроль за ходом реализации проекта «Благоустройство парка «Сказка» в г. Пыть-Ях, мкр. №1 «Центральный».

3. СЛУШАЛИ:

Лопарева Д.А. - о реализации на территории м.о. г. Пыть-Яха портфеля проектов (целевой модели) «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (ТВСиВО 2019-2021).

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.) провести информационно-консультационную работу со специалистом МУП «УГХ», ответственным за внесение данных в Информационную систему управления проектной деятельностью (ИСУП), отчетности по портфелю проектов

«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (ТВСиВО 2019-2021).

3.3. Директору МУП «УГХ» (Карасев А.В.) обеспечить контроль за предоставлением отчетности в ИСУП по мероприятиям и показателям, закрепленным за предприятием по ПП ТВСиВО 2019-2021 ежемесячно с 25 по 30 число отчетного месяца.

3.4. Начальнику управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Лопарев Д.А.), ответственному за ввод данных в ИСУП, обеспечить предоставление отчетности в систему по мероприятиям и показателям (кроме закрепленных за МУП «УГХ») ежемесячно с 25 по 30 число отчетного месяца.

4. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 4.3. (4.3.1, 4.3.2.) протокола №17 от 13.12.2018, пункты 1.5.2, 1.6 протокола №7 от 26.09.2019.

4.3. Считать исполненными с нарушением срока и снять с контроля пункт 2.4.1. протокола №7 от 26.09.2019.

4.4. Отметить неисполнение руководителя проекта «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях» Луговского И.А. поручения п.1.5.1 протокола №7 от 26.09.2019. «Обеспечить разработку и утверждение управленческих документов проекта, согласно регламенту управления проектом» и продлить срок до 01 ноября 2019г.

5. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. – о необходимости проведения анализа муниципальных программ на предмет выявления проектов, реализуемых в рамках проектного управления для включения в план-график запуска проектных инициатив на 2020 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Ответственным исполнителям муниципальных программ: провести анализ муниципальных программ с целью выявления мероприятий (показателей), отвечающих признакам проекта в соответствии с управлением проектной деятельностью (постановление администрации города от 14.12.2016 № 335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Ях»). Направить информацию в управление по экономике.


Срок: до 01.12.2019г.

Председательствующий



В.В. Стефогло

Протокол вела



Н.А. Наумова