

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Пыть-Ях

от 09.06.2020

№ 3

Председательствующий – А.Н. Морозов
Секретарь — Л.Н. Алдаева

Члены комиссии:

- А.Ф. Золотухин – первый заместитель главы города;
- С.Е. Сериков – заместитель главы города;
- Д.А. Лопарев – начальник УЖКК, ТиД;
- И.А. Павлов, начальник управления по архитектуре и градостроительству;
- Н.А. Солонский - член Общественного совета по ЖКХ;
- А.М. Шипилов - член Общественного совета по ЖКХ;

Приглашенные:

- С.А. Червяков – директор МКУ «УКС города Пыть-Ях»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «ЖКК и городская среда города Пыть-Яха» в 2020 году по благоустройству общественной территории «Скейт парк» во 2 «А» микрорайоне «Лесников» города Пыть-Яха.

1.1. Текущее выполнение работ подрядными организациями, в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами по дворовым и общественным территориям города Пыть-Яха.

Докладчик: Червяков С.А.

2. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Червякова С.А., в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключен муниципальный контракт с ООО «ВинМарк» по благоустройству общественной территории «Скейт парк» во 2 «А» мкр. «Лесников» города Пыть-Яха на сумму 17 054 230,00 рублей. На текущий момент работы не начаты.

Дополнительно, в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Ях» с 01.06.2020 по 31.07.2020 ведутся работы по благоустройству 3-х дворовых территорий по

адресам: 5-21, 5-16 и 2-31 (МК на сумму 6 409 456,00 руб. с ООО «Городосторой» г.Нефтеюганск), и освещение детских площадок придомовых территорий жилых домов: мкр.1-д.20; мкр. 2- д.1,2,3,4,5,8,9. (МК на сумму 3 435 103,17 руб. с ООО «Ермак» г. Пермь).

ВЫСТУПИЛ: Морозов А.Н. о необходимости выполнения работ по благоустройству дворовой территории (устройство тротуара) по адресу: г. Пыть-Ях 2 микрорайон «Нефтяников» дом №7, в текущем 2020 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию докладчика.
2. Управлению по ЖКК,ТиД (Лопареву Д.А.) взять на контроль ход выполнения мероприятий по благоустройству общественной территории «Скейт парк» во 2 «А» мкр. «Лесников» города Пыть-Яха.

Срок исполнения: до 01.10.2020г.

3. Управлению по ЖКК,ТиД (Лопареву Д.А.) подготовить служебную записку на выделение дополнительного финансирования на благоустройство в 2020 году дворовой территории по адресу: 2 микрорайон «Нефтяников» дом №7 в г.Пыть-Яхе.

Срок исполнения: до 25.06.2020г.

4. Управлению по ЖКК,ТиД (Лопареву Д.А.) внести предложения о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «ЖКК и городская среда города Пыть-Яха» в 2021 году по благоустройству общественной территории сквер «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях.

Срок исполнения: до 25.06.2020г.

Председательствующий

А.Н. Морозов

Секретарь

Л.Н. Алдаева