

№пп	Наименование улиц(дорог)	вид работ	21.04.2024	22.04.2024	23.04.2024	24.04.2024	25.04.2024	26.04.2024	27.04.2024	28.04.2024	29.04.2024	30.04.2024		
6	По фоту	Демонтаж шпиков дорожных знаков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Приобретение и установка новых шпиков дорожных знаков	По факту, по мере необходимости, в рамках объема по контракту.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ремонт стоек дорожных знаков	По факту, по мере необходимости, в рамках объема по контракту.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ремонт стоек ограждений	По факту, по мере необходимости, в рамках объема по контракту.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Приобретение и замена секций лежачего ограждения	По факту, по мере необходимости, в рамках объема по контракту.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Приобретение и замена секций металлического ограждения	По факту, по мере необходимости, в рамках объема по контракту.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Устранение мелких повреждений автопавильонов	По факту, по мере необходимости, в рамках объема по контракту.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Окраска автопавильонов с предварительной подготовкой поверхности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Окраска стоек дорожных знаков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Окраска бордюрного камня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Окраска барьерного ограждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ремонт и окраска стелы (3 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ремонт отдельных повреждений бордюров без замены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Устранение отдельных повреждений ИДН-500 (металлокордовая основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Устройство ИДН 500 (металлокордовая основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Скатывание травы волье тротуаров, на тротуарах, на обочинах, откосах, кюветах и подмостовой зоне средствами малой механизации, вручную триммерами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Средство скошенной травы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Утилизация скошенной травы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт урн			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покраска урн			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	По фоту	Демонтаж стоек дорожных знаков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- дорожным реантопром	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- холодным асфальтобетоном	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- III (Песчано-гравийная смесь) до 25 см.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Замена битумом трещин на дорожном покрытии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках оттока и стоянке автомобилей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой с заменой материала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой без замены материала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Покраска и ремонт скамеек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Выработка одиночных кустарников вручную	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Перустановка дорожных плит на дорогах и тротуарах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Планировка откосов земельного полотна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Средств заявленных обочин, формирование плесени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Урешение обочин леском	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Планировка глута на дорогах, обочинах, площадках автодрейпером или подручным бульдозером	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Перекрытие автомобильных дорог во время проведения праздников с использованием светотехники, (железобетонных блоков, предоставленных заказчиком)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Нанесение дорожной разметки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Ответственный исполнитель:
Дорожный мастер ООО "ДОРТЕХСТРОЙ"

Е.В. Иващенко

*В графике могут вноситься изменения по погодным условиям.

Начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству

Т.Ю. Николаева