

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Пыть-Ях

от 24.02.2021

№ 2

Председательствующий – С.Р.Ковалёв – и. о. заместителя главы
города Пыть-Яха
Секретарь — Л.Н. Алдаева

Присутствовали члены комиссии:

- И.А. Павлов - начальник управления архитектуры и градостроительства;
- И.В. Измайлов - депутат Думы города Пыть-Ях VI созыва;
- Э.Р.Балабан - представитель Городской профсоюзной организации работников учреждений образования города Пыть-Яха, член общественного совета города;
- Л.В. Гавриленко - председатель Пыть-Яхской городской организации «Всероссийское общество инвалидов»;
- Л.Н. Завадская - заместитель председателя Общественного совета города Пыть-Яха;
- М.Д. Ходос – заместитель председателя Общественного совета по ЖКХ;
- Э.К.Шенгелая – председатель ПМГМОО «Активист»
- Т.В. Куделинская – директор ООО «Промэнергосервис»;

Приглашенные:

- С.А. Червяков – директор МКУ «УКС города Пыть-Ях»;
- В.В. Савченко – директор МУП «УГХ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «ЖКК и городская среда города Пыть-Яха» в 2021 году (в соответствии с распоряжениями администрации от 25.01.2021 №110-ра; 15.02.2021 №286-ра).

Докладчик: Червяков С.А.

2. О переносе сроков рейтингового голосования в 2021 году на единой Федеральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

Докладчики: Ковалев С.Р.

3. Разное.

1. **СЛУШАЛИ: Червякова С.А.**, о заключенных муниципальных контрактах на благоустройство общественных территорий, подготовке аукционной документации на благоустройство сквера «Сиверко» по отдельным видам работ из 2 этапа, размещении аукционов на сайте гос. закупок по дворовым территориям, в соответствии с перечнем объектов благоустройства городских территорий, утвержденных распоряжением администрации города №110-ра от 25.01.2021;

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. МКУ «УКС города Пыть-Ях» (Червякову С.А.) завершить все мероприятия по проведению аукционов и заключению муниципальных контрактов на благоустройство объектов, утвержденных распоряжениями администрации города №110-ра от 25.01.2021 и №286-ра от 15.02.2021 г.

Срок исполнения: до 30.03.2021 г.

2. **СЛУШАЛИ: Ковалева С.Р.**, о создании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АНО «Диалог Регионы» в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» **единой федеральной платформы для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году и проведении на данной платформе онлайн голосования.** Сроки проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях ХМАО-Югры (с численностью населения от 20 000 человек) переносятся на период с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Итоги рейтингового голосования, проведенного в период с 29 января до 12 февраля 2021 года на Портале «Открытый регион Югра» будут учтены в общем количестве голосов по итогам голосования на единой платформе

ВЫСТУПИЛА:

Шенгелая Э.К., в целях привлечения добровольцев (волонтеров) в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», для организации рейтингового голосования в 2021 году будут задействованы члены ПМГМОО «Активист».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Внести изменения в постановление Главы города №05-пг от 28.01.2021, в части определения местом проведения голосования в сети Интернет - единую платформу для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, срок проведения голосования с 26.04.2021 по 30.05.2021 года.

Срок исполнения: до 30.03.2021

3. ВЫСТУПИЛИ:

- **Червяков С.А.** – о невозможности заключить договор на разработку ПИР на благоустройство территории общего пользования в районе жилого дома № 25 во 2 микрорайоне, в связи с отсутствием согласования ТЗ МУП «УГХ».

- **Савченко В.В.** – о необходимости доработки ТЗ, с учетом расположенных в данном участке действующих инженерных коммуникаций;

- **Куделинская Т.В.** – о переносе контейнерной площадки для ТБО с территории 2-25;

- **Завадская Л.Н.** – о необходимости проведения общественных обсуждений и голосований по разработанным эскизным проектам благоустройства общественных территорий города, планируемых к реализации в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. МКУ «УКС города Пыть-Ях» (Червякову С.А.) организовать совместное выездное совещание на придомовую территорию МКД №25 во 2 мкр. «Нефтяников» с представителями МУП «УГХ» и Управлением архитектуры и градостроительства, в целях утверждения концепции благоустройства и согласования технического задания на разработку ПИР в кратчайшие сроки.

Срок исполнения: до 05.03.2021

3.2. Управлению архитектуры и градостроительства (Павлову И.А.) доработать схему благоустройства 2-25 (прил.1 к техническому заданию на ПИР), с учетом всех указанных замечаний МУП «УГХ» и УЖКК,ТиД, направленных в адрес МКУ «УКС города Пыть-Яха».

Срок исполнения: до 05.03.2021

3.3. ООО «Промэнергосервис» (Куделинской Т.В.) направить в УЖКК,ТиД предложения по переносу контейнерной площадки для ТБО с территории 2-25.

Срок исполнения: до 05.03.2021

3.4. УЖКК,ТиД (Ковалеву С.Р.) направить в Управление архитектуры и градостроительства (Павлову И.А.) служебную записку о необходимости разработки концепций благоустройства (эскизных проектов) общественных территорий города, для дальнейшего общественного обсуждения и голосования по выбору лучшего варианта на сайте администрации города Пыть-Яха.

Срок исполнения: до 01.03.2021

Председательствующий



С.Р.Ковалёв

Секретарь



Л.Н. Алдаева

