Информация  о ходе реализации инициативного проекта «Центр культуры, досуга и молодёжи»
на 05 октября 2025
Проект реализуется  Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»
	Наименование инициативного проекта
	Объем средств на реализацию инициативного проекта
	Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта
	Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц

	
	План, руб.
	Факт, руб.
	
	

	«Центр культуры, досуга и молодежи»
	1 662 120,88 
	
650 334,23

	1. Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и Индивидуальным предпринимателем Колесникова Яна Алексеевна  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту входной группы МБУ «Современник» № 21 от 19.06.2025  на сумму 437 334,23 руб. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней. 
Работы выполнены в полном объеме.
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2. Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» 02 июля 2025 проведен аукцион на заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории в МБУ «Современник».
Опубликовано извещение на проведение аукциона: 23.06.2025
Подача заявок по: 02.07.2025 Дата подведения итогов: 03.07.2025
По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. Победителем признан Индивидуальный предприниматель Мубораков Мухаммадзоиршох Амирходжаевич.
Заключен муниципальный контракт №0187300019425000086 от 14.07.2025 Цена контракта составляет 1 005 969,66 руб., с учетом НДС 5 % - 47 903,32 руб.
Срок окончания выполнения работ: 15 августа 2025.
Работы были временно приостановлены в связи с необходимостью провести ремонт сети водоснабжения, расположенной непосредственно под участком работ по благоустройству. В настоящее время работы возобновлены и будут завершены до 20.10.2025.

3. 03.07.2025 МБУ «Современник» получено уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески № 3 от 03.07.2025.

4. Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и Обществом с ограниченной ответственностью «КСБ» заключен муниципальный контракт на изготовление и монтаж световой вывески «Центр культуры, досуга и молодежи» № 20 от 07.07.2025 на сумму 213 000 руб. Работы выполнены в полном объеме (акт выполненных работ от 29.07.2025, платежное поручение № 244 от 04.08.2025)
	




