[bookmark: _GoBack]Информация  о ходе реализации инициативного проекта «Центр культуры, досуга и молодёжи»
на 04 июля 2025
Проект реализуется  Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»
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	«Центр культуры, досуга и молодежи»
	1 662 120,88 руб.
	
	1. Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и Индивидуальным предпринимателем Колесникова Яна Алексеевна  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту входной группы МБУ «Современник» № 21 от 19.06.2025  на сумму 443 151,22 руб. Срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.

2. Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» 02 июля 2025 проведен аукцион на заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории в МБУ «Современник».
Опубликовано извещение на проведение аукциона: 23.06.2025
Подача заявок по: 02.07.2025
Дата подведения итогов: 03.07.2025
По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. Победителем признан Индивидуальный предприниматель Мубораков Мухаммадзоиршох Амирходжаевич.
Ориентированная дата заключения контракта 14.07.2025.
Срок окончания выполнения работ: 15 августа 2025.
Цена контракта составляет 1 005 969,66 руб., с учетом НДС 5 % - 47 903,32 руб.

3. 03.07.2025 МБУ «Современник» получено уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески № 3 от 03.07.2025.
	




